

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	গৃহিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এরূপ প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এরূপ প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	সমীক্ষা সমাপ্তির পর ডিপিপি প্রণীত হবে এরূপ প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৫০টি	৪৩টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ৪৩)	৫টি (ক্রমিক নং-৪৪ হতে ৪৮)	১টি (ক্রমিক নং- ৪৯)	১টি (ক্রমিক নং- ৫০)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	০৩/০৫/২০০৯	সমাপ্ত	
২।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ।	২০/০৯/২০১২	সমাপ্ত	
৩।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।	২০/০৯/২০১২	সমাপ্ত	
৪।	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	৩০/০৬/২০১২ সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৫।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	১৪/০২/২০১০ সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	সমাপ্ত	
৬।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঞ্চে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৭।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৮।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৯।	শুরু মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ডেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
১০।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ডেজিং এর ব্যবস্থা করা	০৯/০৪/২০১১ সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	সমাপ্ত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১১।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বীধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	১২/০৩/২০১১ বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	সমাপ্ত	
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বীধ নির্মাণ	০৫/০৩/২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
১৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	০৫/০৩/২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
১৪।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবীধ নির্মাণ	২২/০২/২০১১ বরিশাল জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
১৫।	সোনাইছড়া, কোণালাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মারিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ	২৯/১২/২০১০ চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরহাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায়	সমাপ্ত	
১৬।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবীধ নির্মাণ	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
১৭।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবীধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ	২৩/০৭/২০১০ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায়	সমাপ্ত	
১৮।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবীধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবীধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	০৬/০৫/২০১০ বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায়	সমাপ্ত	
১৯।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবীধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত	০৬/৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
২০।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
২১।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ নির্মাণ	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
২২।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবীধ নির্মাণ	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
২৩।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিমি সিসি ব্লক দিয়ে গ্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
২৪।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বীধ নির্মাণ।	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
২৫।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	১৭/০৪/২০১১ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	সমাপ্ত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
২৬।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে এবং যশোর জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
২৭।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ডেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	২৩/০৪/২০১১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে	সমাপ্ত সমাপ্ত	
২৮।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা এবং সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
২৯।	যদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বোলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
৩০।	যদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
৩১।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ডেজিং	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৩২।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লক্ষঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/১১/১০ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	সমাপ্ত সমাপ্ত	
৩৩।	কক্সবাজারের বীকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ডেজিং করা	০৩/০৪/২০১১ কক্সবাজার জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
৩৪।	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়পুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	৩০-০৬-২০১২ ভূয়পুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	সমাপ্ত	
৩৫।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ডেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)।	১২/১১/২০১৫ বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুল্লাহা খেলার মাঠে জনসভায়	সমাপ্ত	
৩৬।	মিষ্টি পানির অভাবে শূকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৩৭।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	সমাপ্ত	
৩৮।	বাশেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায়, মোল্লারহাট কলেজে মাঠে	সমাপ্ত	
৩৯।	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলসীগঞ্জা, ও শ্রী নদী পুনঃ খনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ	২২/০১/২০১২ জয়পুরহাট সফরকালে	সমাপ্ত	
৪০।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	৩১/০৩/২০১১ ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৪১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	সমাপ্ত	
৪২।	ভৈরব নদী পুনঃখনন	২৭/১২/২০১০ যশোর জেলা সফরকালে	সমাপ্ত	
৪৩।	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার যমুনা নদী ক্যাপিটাল ডেজিং প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ।	১৬/১১/২০১৪ জামালপুর সদর	সমাপ্ত	



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত চলমান প্রকল্প

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৪৪	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ডাঙনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (১. বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প) ২. বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প ৩. করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প	২৬/০৮/২০১৭	চলমান ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন (সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান) ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন	
৪৫।	তিতাস নদী খনন	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	চলমান	
৪৬।	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	০৬/৩/২০১০ কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	তিস্তা-ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন ধরলা ও দুধকুমার- BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন	
৪৭।	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা (কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ১৬টি নদ-নদীঃ ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, গঙ্গাধর, নীলকমল, ফুলকুমার, বুড়িতিস্তা, সোনাভরী, বোয়ালমারী, হলহলিয়া, শিয়ালদহ, ধরনী, কালজানি, জালশিরা ও জিজিরাম)	০৭/০৯/২০১৬	ফুলকুমার, নীলকমল ও বুড়িতিস্তা - সমাপ্ত ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমার ও কালজানি- BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তিস্তা-ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন	৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়সমূহে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
			জিজিরাম, ধরনী ও হলহলিয়া- ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন	
৪৮।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা।	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	চলমান	





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৪৯।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	০৩/০৪/২০১১ কক্সবাজার জেলা সফরকালে	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত প্রকল্প (সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৫০।	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সন্দীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবীধ নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়;	অপেক্ষমান	৪৮ নং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণ এবং পুনরায় বিস্তারিত সমীক্ষা করে বাস্তবায়ন করা হবে।


(টি, এম, রাশিদুল কবীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
প্রসেসিং পরিদপ্তর
বাপাউবো, ঢাকা।


এস, এম, সরওয়ার কামাল
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার