

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ	২৫	[১.১] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[১.১.১] প্রকল্প মনিটরিং প্রতিবেদন	সংখ্যা	২	৬০	৫৮	৫৬	৫৪	৫০	২১		
				[১.১.২] বাস্তবায়িত সুপারিশ	শতাংশ	১	৭০	৬৮	৬৭	৬৫	৬২	৫		
			[১.২] বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন	[১.২.১] দিবস উদযাপিত	তারিখ	২	১০-০৪-২০২৩	১৫-০৪-২০২৩	২০-০৪-২০২৩	২৫-০৪-২০২৩	৩০-০৪-২০২৩			
			[১.৩] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	সংখ্যা	২	১							
			[১.৪] সিসিটিএফ অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	[১.৪.১] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	কিঃমিঃ	১	১৪০	১৩০	১২০	১১০	১০০	৬৫		
				[১.৪.২] সিসিটিএফ এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ (মোট প্রকল্প ১৩৬)	সংখ্যা	২	৪						১	
				[১.৫.১] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩	৩৮০						৫০	
				[১.৫.২] পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংখ্যা	২	১০	৮	৭	৬	৫	৪		
				[১.৫.৩] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী- করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম) (মোট ২১৭ কিমি)	কিঃমিঃ	২	১১৭	১১০	১০৩	৯৬	৮৯	৯৭		
				[১.৬] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ	[১.৬.১] পুনঃনির্মিত বাঁধ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৩	৭৭					১৩.৮৮	
		[১.৬.২] নির্মিত বাঁধ	কিঃমিঃ	২	১০					৪				
		[১.৭] নদী তীর সংরক্ষণ	[১.৭.১] সংরক্ষিত নদী তীর	কিঃমিঃ	৩	৭৫.৮৩					১৭.৯৮			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য			
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
২	সেচ ব্যবস্থার সুখম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন	১৭	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন	[২.১.১] খনন/ পুনঃখননকৃত নিষ্কাশন খাল	কিঃমিঃ	৩	২২১						৫৭.৩৫			
				[২.১.২] নির্মিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	সংখ্যা	৩	৬১							১৯		
				[২.১.৩] পুনঃনির্মিত /মেরামতকৃত/পুনর্বাসনকৃত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	সংখ্যা	২	৩৪	৩২	৩০	২৮	২৬	০				
			[২.২] ভূ-পরিষ্কৃত সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[২.২.১] খননকৃত/পুনঃখননকৃত সেচ খাল	কিঃমিঃ	৩	৭০								১৬.১	
				[২.২.২] নির্মিত সেচ কাঠামো	সংখ্যা	১	১৩	১২	১১	১০	৯	৫				
				[২.২.৩] পুনঃনির্মিত/মেরামতকৃত সেচ কাঠামো	সংখ্যা	২	১৫	১৪	১৩	১২	১১	৪				
			[২.৩] পানি ব্যবস্থাপনা গুপ গঠন, রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ	[২.৩.১] নিবন্ধিত গুপ	সংখ্যা	২	৪৬								০	
				[২.৩.২] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক	জন	১	৩৬০০								১৯১৫	
৩	নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন এবং অন্যান্য	১৫	[৩.১] সমসাময়িক বিষয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন	[৩.১.১] আয়োজিত লার্নিং সেশন	সংখ্যা	২	৪	৩	২				২			
			[৩.২] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপহাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকিহাসকল্পে নদী ড্রেজিং / পুনঃখনন	[৩.২.১] পুনঃখননকৃত নদী	কিঃমিঃ	৪	২৫৩	২৪৮	২৪৫	২৪০	২৩৫	১০০.৯৪				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.৩] ভৌত/গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা (বিভিন্ন দপ্তর/সংস্কার্তৃক প্রদত্ত)	[৩.৩.১] ভৌত ও গাণিতিক মডেলিং এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	২	১	১				
			[৩.৪] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	[৩.৪.১] গবেষণা সম্পন্ন	সংখ্যা	১	২	১					
			[৩.৫] প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ক্লিয়ারেন্স প্রদান	[৩.৫.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত ক্লিয়ারেন্স (নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনের তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে)	শতাংশ	১	১০০	৯৬	৯৪	৯০	৮৮	২৫	
			[৩.৬] যৌথ নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠান	[৩.৬.১] অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	২	৩	২	১				
			[৩.৭] গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি বাস্তবায়ন	[৩.৭.১] গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কায়ে যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বন্টন কার্যক্রম পরিচালিত	সংখ্যা	১	১						
			[৩.৮] বাস্তবায়নীয় উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	[৩.৮.১] প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	৩	৩						

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন	১৩	[৪.১] আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[৪.১.১] ডুবন্তবঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৩	৬৩০	৬১০	৬০০	৫৯০	৫৮০	২৫.৪৫	
				[৪.১.২] পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংখ্যা	২	৬	৫	৪	৩			
			[৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বঁধ টেকসই করা	[৪.২.১] উপকূলীয় বঁধ মেরামত/উর্টুকরণ	কিঃমিঃ	৩	৮২	৭৮	৭৪	৭০	৬৮	২২.৮৪	
			[৪.৩] হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা করা	[৪.৩.১] প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	২	১					
			[৪.৪] পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সমীক্ষা সম্পাদন	[৪.৪.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা	৩	৭	৬	৫	৪	৩	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য