

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০০
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০০৬.১৮-১৭৬

তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬
২৬ মে, ২০১৯

(১ম সংশোধনের যাচাই সভার নোটিশ)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার এর সভাপতিত্বে 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানদী নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধনের উপর যাচাই সভা আগামী ২৮ মে, ২০১৯, মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়) অনুষ্ঠিত হবে।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যপত্র।

Rasul 26/05/2019
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৭৯২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন (৩য় তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৬। যুগ্ম প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৭। প্রধান (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন (৩য় তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৮। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৯। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, সপুра, রাজশাহী।
- ১০। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৭২, গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ১২। উপপ্রধান-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। উপপ্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। উপ সচিব (উন্নয়ন-০৩), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। সিনিয়র সহকারী প্রধান-৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। সিনিয়র সহকারী প্রধান-৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। সিনিয়র সহকারী প্রধান-৫, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৯। সহকারী প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ২১। উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ২২। সহকারী প্রকৌশলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ২৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা-০৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৪। অফিস সহকারী, পরিকল্পনা-০৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। উপসচিব, নিরাপত্তা-২ অধিশাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দের সচিবালয়ে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-০৩ (সেবা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সম্মেলন কক্ষ সভা পরিচালনার উপযোগী রাখার অনুরোধসহ)।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার নোটিশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার কার্যপত্র

- ১। প্রকল্পের নাম : 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম শীর্ষক প্রকল্প।
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৪। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : মহানন্দা নদীতে ড্রেজিং এবং রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে নদীর পানি ধ্বংস বৃদ্ধি, শূষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান সহ মৎস্য চাষ এবং নৌচলাচলে সুবিধা প্রদান করা।
- ৫। প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমাতাপুর, শিবগঞ্জ, নাচোল ও নওয়াবগঞ্জ সদর উপজেলা।

- ৬। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :

ধরণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পার্থক্য (লক্ষ টাকা)
মূল ডিপিপি অনুসারে	১৫৯৯৭.০০	(+) ২২৬১.৩৭
১ম সংশোধিত অনুসারে	১৮২৫৮.৩৭	(১৪.১৪%)

- ৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :

ধরণ	বাস্তবায়নকাল
মূল ডিপিপি অনুসারে	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
১ম সংশোধিত অনুসারে	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১

৮। মন্ত্রণালয়ের মতামত:

৮.১। মূল ডিপিপি মূল্য ছিল ১৫৯.৯৭ কোটি টাকা; সংশোধিত মূল্য হয়েছে ১৮২.৫৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২২.৬১ কোটি টাকা ব্যয় পরিবর্তিত হয়েছে (১৪.১৪%)। ব্যয় পরিবর্তনের কারণ হিসেবে শিডিউল পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।

৮.২। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে রাবার ড্যাম নির্মাণে ২৬.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কিছু কিছু ননটেন্ডার আইটেম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন নতুন আইটেম যুক্ত হয়েছে তা বাপাউবো সভাকে ব্যাখ্যা করবে।

৮.৩। রাবার ড্যাম নির্মাণের ৩টি অংশ রয়েছে:

- (ক) নদী শাসন
(খ) রাবার ড্যাম
(গ) ইলেকট্রিক্যাল কাজ

কোন খাতে কি পরিমাণ ব্যয় পরিবর্তন হয়েছে তা ডিপিপিতে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

অঙ্গওয়ারি পরিবর্তন

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী		১ম সংশোধন অনুযায়ী		পরিবর্তন/মধ্য
	পরিমাণ/সংখ্যা	ব্যয়	পরিমাণ/সংখ্যা	ব্যয়	
(লক্ষ টাকায়)					
(ক) রাজস্ব ব্যয়:					
কর্মচারীদের বেতন (আউটসোর্সিং)	থোক	৪০.৬৮	থোক	৪০.৬৮	০.০০
সরবরাহ ও সেবা:					
ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	০.০০
পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০	০.০০
প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	থোক	২.০০	থোক	২.০০	০.০০
স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	থোক	২.০০	থোক	২.০০	০.০০
বিভিন্ন কমিটির সম্মানী (টিইসি, পিএসসি এবং অন্যান্য)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	০.০০
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সম্মানী	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	০.০০
ডেজিং ও বাথিমেন্ট্রিক সার্ভের জন্য সার্ভে ও ইনভেস্টিগেশন	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	০.০০
কম্পিউটার এক্সেসরিজ	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	০.০০
অন্যান্য ব্যয় (ফটোকপি, ফ্যাক্স ইত্যাদি)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	০.০০
ডিভিশন অফিসের গাড়ী ব্যতিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০	০.০০
উপমোট (রাজস্ব):		১৫১.৭৮		১৫১.৭৮	০.০০
(খ) মূলধন ব্যয়:					
সম্পদ সংগ্রহ:					
জীপ (সর্বোচ্চ ২৭০০সিসি, প্রগতির তৈরি)	১টি	৮৫	১টি	৯৫.০০	(+) ১০.০০
মটরসাইকেল (১৫০সিসি)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	০.০০
ফটোকপিয়ার	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০	০.০০
সার্ভে ইনস্ট্রুমেন্ট (টোটাল স্টেশন)	১টি	১০.০০	১টি	১০.০০	০.০০
জিপিএস ও স্ট্যান্ডসহ লেভেল মেশিন	৩ সেট	৩.০০	৩ সেট	৩.০০	০.০০
ব্রান্ড কম্পিউটার, স্ক্যানার, অন্যান্য এক্সেসরিজসহ কালার প্রিন্টার	১ সেট	১.৫০	১ সেট	১.৫০	০.০০
স্ক্রিনসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ সেট	৪.০০	১ সেট	৪.০০	০.০০
জমি অধিগ্রহণ:					
রাবার ড্যাম কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ	১ হেক্টর	৩৬৬.৭৪০	১ হেক্টর	৩৬৬.৭৪	০.০০
পূর্ত কাজ					
রাবার ড্যাম নির্মাণ	১টি	১২৩৩১.৭০	১টি	১৫০৪৮.৭১	(+) ২৭১৭.০১
মহানন্দা নদী ডেজিং	৩৬.০৫ কিমি	২৫০৩.৪৪	৩৬.০৫ কিমি	২৫০৩.৪৪	০.০০
ওয়াকওয়ে ও রিক্রেশনাল সুবিধা	থোক	৬৮.৭০	থোক	৬৮.৭০	০.০০
উপমোট (মূলধন):		১৫৩৭৯.৫৮		১৮১০৬.৫৯	(+) ২৭২৭০.১
(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		৩১০.৩৩		০.০০	(-) ৩১০.৩৩
(ঘ) প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		১৫৫.৩১		০.০০	(-) ১৫৫.৩১
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):		১৫৯৯৭.০০		১৮২৫৮.২৭	(+) ২২৬১.৩৭